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Inhoud
ProRail

• MJPG afgelopen periode;

• MJPG komende periode.

Movares|dBvision

• MJPG sanering spoor;

• Afstemming met gemeenten;

• Ons team.
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Afgelopen periode
Landelijk akoestisch onderzoek;

Aanbesteding akoestische onderzoeken;

• Best value; 

• Zo min mogelijk herziende versies;

• Belangen stakeholders vroegtijdig borgen;

• Zo kort mogelijke doorlooptijd.

Voorbereidingen lege saneringsplannen.
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MJPG komende periode

Informatie verstrekken en ophalen:

• Brief met aankondiging Movares |  dBvision;

• Brief lege saneringsplannen.

Indienen lege saneringsplannen;

Detail akoestische onderzoeken;

Aanbesteding engineering.
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Welke delen van het spoor worden of zijn buiten het MJPG gesaneerd?

● Recente projecten (Besluit geluid milieubeheer Bijlage 2).

● Sanering via oude wetgeving (Besluit geluid milieubeheer Bijlage 5).

Welke delen van het spoor worden buiten onze opdracht gesaneerd?

● Sanering al bij andere spoorprojecten ondergebracht.

MJPG sanering spoor

Delen van Nederland buiten onze opdracht MJPG gesaneerd

OV-SAAL

Sporen in Den Bosch

Saneringsprogramma’s
oude Wgh



MJPG sanering

Onder andere:

● Betuweroute

● HSL Zuid

● OV-SAAL

Geen sanering meer bij recente projecten (Bgm bijlage 2)



MJPG sanering

Geen sanering afgeronde programma’s Wgh (Bgm bijlage 5)



MJPG sanering

Lege plannen en niet lege plannen

Lege plannen

Niet lege plannen



MJPG sanering

Ongeveer 200 gemeenten binnen scope niet lege plannen

Sanering spoor

Recente projecten

Oude Wgh

Andere projecten

Opdracht sanering spoor

Lege plannen

Niet lege plannen



MJPG sanering

Start met batch 0



MJPG sanering

Planning eerste gemeenten (Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-

Giessendam, Leerdam, Sliedrecht, Zwijndrecht, Giessenlanden en

Zederik)

● ProRail ism Movares|dBvision stuurt brief met vragen (brief 

september 2015)

● Leveren informatie door gemeente: 22 oktober 2015

● Engineering 

● Opstellen saneringsplannen

● Indienen saneringsplannen (uiterlijk 31-12-2020)

● Vaststellen saneringsplannen

● Uitvoering maatregelen

Afstemming gemeenten en planning



MJPG sanering

Planning batch 0 (Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, 

Leerdam, Sliedrecht, Zwijndrecht, Giessenlanden en Zederik)

̶ ProRail ism Movares|dBvision stuurt brief met 

vragen (brief september 2015)

̶ Leveren informatie door gemeente: 22 oktober

2015

Afstemming gemeenten en planning



MJPG sanering

Daarna volgt batch 1, 2 en 3

● ProRail ism Movares|dBvision stuurt brief met vragen (brief oktober 

2015)

● Leveren informatie door gemeente: ~ 01-12-2015 tot 15-05-2016

● Engineering

● Opstellen saneringsplannen

● Indienen saneringsplannen (uiterlijk 31-12-2020)

● Vaststellen saneringsplannen

● Uitvoering maatregelen

Afstemming gemeenten en planning



MJPG sanering

● Locatie, lengte en hoogte geluidschermen

● Locatie raildempers

● Woningen waar niet wordt voldaan aan de saneringswaarde

● Overwegingen maatregelen (o.a. stedenbouwkundige aard)

● Termijn realisatie geluidmaatregelen

Wat staat in een saneringplan?



MJPG sanering

● Contactpersonen (algemeen en geluid)

● Stedenbouwkundige visie 

● Bestemmingsplannen en ruimtelijke ontwikkelingen rond het spoor

● Geluidschermen die niet in het geluidregister zijn opgenomen

● Bouwplannen interimwet stad-en-milieubenadering

● Dove gevels

● Vragenlijst

Brief met vragen aan gemeente



MJPG sanering

Bezwaren van stedenbouwkundige of landschappelijke aard tegen 

geluidschermen van een bepaalde hoogte.

1. de visie is vastgesteld door de gemeenteraad (of college); 

2. de visie inhoudelijk te relateren is aan maximale hoogtes van 

eventuele geluidschermen in het gebied waar de visie op ziet. Deze 

relatie dient te worden aangetoond in eerder genoemde oplegbrief; 

3. er dient na toepassing van de inpassingseisen uit de visie geen 

sprake te zijn van overschrijding van de maximale waarde van 70 dB 

op geluidsgevoelige objecten;

4. de wensen van een gemeente, geformuleerd vanuit de 

stedenbouwkundige visie, dienen te passen binnen het beschikbare 

budget van dit programma

Stedenbouwkundige visie 



MJPG sanering

Afstemming gemeenten en planning

Communicatie via website met 
persoonlijke login



MJPG sanering

Bezwaren van stedenbouwkundige of landschappelijke aard tegen 

geluidschermen van een bepaalde hoogte.

1. de visie is vastgesteld door de gemeenteraad; 

2. de visie inhoudelijk te relateren is aan maximale hoogtes van 

eventuele geluidschermen in het gebied waar de visie op ziet. Deze 

relatie dient te worden aangetoond in eerder genoemde oplegbrief; 

3. er dient na toepassing van de inpassingseisen uit de visie geen 

sprake te zijn van overschrijding van de maximale waarde van 70 dB 

op geluidsgevoelige objecten;

4. de wensen van een gemeente, geformuleerd vanuit de 

stedenbouwkundige visie, dienen te passen binnen het beschikbare 

budget van dit programma

Bestemmingsplan 



MJPG sanering

Congres en infomarkt Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit in Nederland

3 en 4 november in de Expo Hoevelaken

Spreektafel op de beurs voor MJPG spoor

MJPG spoor stand Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit in Nederland



MJPG sanering

Ons team

● Omgevingsmanager Richard Savenije

o Floris Faber

o Jurjen van der Poel

o Sybren Tancock

o Tom Schoo

o Paul van der Kragt (beoordeling stedenbouwkundige plannen)

● Projectleider geluid Frank Elbers

o Henk de Kluijver

o Joska Paszli

o Marc Rietman

o Rogé Groothuis

● Projectmanager Sander Groebe

● 10 – 15 geluid en GIS adviseurs

Met wie krijgt u te maken?

o Ruben van Moppes

o Sander Buitelaar

o Thijs Meeuws



MJPG sanering

Met wie krijgt u te maken?

Adviseur Geluid

Adviseur 
Omgeving

OM ProRail

Regiodirecteur 
ProRail

Adviseur Geluid

Beleidsadviseur

Afdelingshoofd

Wethouder

Public Affairs
Manager



MJPG sanering

Heeft u nog vragen?

mjpg@movares.nl


