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Informatieblad  
 
Gevelisolatie en subsidieverlening 
 

 

 

Dit informatieblad is bedoeld voor gemeenten die een subsidie voor de 

uitvoering van een gevelisolatieproject hebben aangevraagd of gaan 

aanvragen. Dit betreft zowel gevelmaatregelen die aanvullend op een andere 

maatregel worden getroffen als zelfstandig te treffen gevelmaatregelen. Het 

doel van dit informatieblad is om een handreiking te bieden en de procedure 

van het voorbereiden en uitvoeren van gevelisolatiemaatregelen 

overzichtelijk en inzichtelijk te maken.  

 

Inleiding 

 

In dit blad wordt stap voor stap beschreven hoe de procedure ten behoeve 

van voorbereiding, begeleiding en toezicht voor gevelmaatregelen 

(gevelmaatregelen) verloopt. Stapsgewijs wordt aangegeven welke acties u 

als gemeente moet ondernemen en wat u dient af te stemmen met BSV. In 

het processchema in bijlage A zijn de afstemmomenten met BSV terug te 

vinden. Deze afstemmomenten zijn niet verplicht maar het is zeer aan te 

bevelen er wel gebruik van te maken en de tussenresultaten eerst ter 

goedkeuring aan BSV voor te leggen alvorens verder te gaan met de 

volgende stap. Dit geldt met name voor grote en middelgrote projecten. De 

afstemming voorkomt dat pas later blijkt dat maatregelen bijvoorbeeld zijn 

gebaseerd op niet juist berekende gevelbelastingen. Het volgen van het 

processchema voorkomt dan ook ongewenste vertragingen in de 

voorbereiding van uw project.  

 

Het is niet verplicht het processchema te volgen. Mocht u ervan af willen 

wijken, bijvoorbeeld bij een project met slechts enkele woningen, dan kan 

dat. Wel raden we u aan om in dat geval te overleggen met de projectleider 

van uw project bij BSV.  
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Fasering 

In het kader van de subsidieverlening deelt BSV een gevelisolatieproject op in 

vijf fasen. In de toelichting per fase wordt aangegeven wat deze inhoudt, wat 

de specifieke aandachtspunten zijn en welke informatie BSV graag van u 

ontvangt. Het betreft hier de volgende fasen. 

 

 Fase 1: Opstellen saneringsprogramma. 

 Fase 2: Aanvraag subsidie uitvoeringskosten: 

 a: toetsings- en maatregelberekeningen; 

 b: bouwtechnische uitwerking maatregelen. 

 Fase 3: Contractvorming. 

 Fase 4: Uitvoering. 

 Fase 5: Afronding: 

 a: technische afronding; 

 b: financiële afronding (Sisa). 

 

Termijnen  

In dit informatieblad worden geen termijnen genoemd. Dat is omdat 

termijnen sterk afhankelijk zijn van het specifieke project en de afspraken die 

de subsidieaanvrager daarover met BSV heeft gemaakt.  



 

 

Informatieblad Gevelisolatie en subsidieverlening  Pagina 3 van 16 

Fase 1:  Opstellen saneringsprogramma  

 

Algemeen 

 

De basis voor elke subsidie voor saneringsmaatregelen is het 

saneringsprogramma en het besluit daarop van BSV namens de minister 

van VROM. In het saneringsprogramma wordt een motivering gegeven 

voor de keuze van de maatregelen en de daar uit volgende 

geluidsbelastingen. In het besluit stelt BSV de ten hoogste toelaatbare 

waarde van de geluidsbelasting en de maatregelen vast. De door BSV 

vastgestelde geluidsbelastingen vormen in het geval van gevelisolatie het 

uitgangspunt voor het dimensioneren van de maatregelen. Fase 1 betreft 

alleen de aard van de maatregelen, de gedetailleerde uitwerking van de 

maatregelen komt in fase 2 aan de orde.  

 

Wanneer in een eerder stadium van het project BSV al een ten hoogste 

toelaatbare waarde- en maatregelenbesluit heeft genomen, dan behoeft 

deze fase dus niet volledig te worden doorlopen. Dat is bijvoorbeeld het 

geval wanneer de gevelmaatregelen worden getroffen in aanvulling op 

andere maatregelen, zoals bronmaatregelen of een geluidsscherm. In dat 

geval moet wel worden overwogen of de vastgestelde geluidsbelastingen 

nog kunnen gelden als basis voor het dimensioneren van de 

gevelmaatregelen. Immers, sinds de vaststelling van de ten hoogste 

toelaatbare waarde en de maatregelen van het volledige project kan enige 

tijd verstreken zijn. Mogelijk zijn er sindsdien wijzigingen opgetreden in 

bijvoorbeeld de regelgeving (wijziging dosismaat) of vragen de 

verkeersgegevens om een actualisatie van het destijds opgestelde 

akoestisch onderzoek. Het is dan ook raadzaam om, in het geval van 

aanvullende gevelmaatregelen, met BSV af te stemmen of actualisatie van 

de gevelbelastingen nodig is. 

 

Wanneer sprake is van zelfstandig te treffen gevelmaatregelen, die dus 

niet in aanvulling op andere maatregelen worden getroffen, zal bij de start 

van de voorbereiding nog geen saneringsprogramma beschikbaar zijn. De 

eerste stap die in dat geval moet worden gezet is het opstellen van een 

definitief akoestisch onderzoek ter bepaling van de gevelbelastingen. 

Mogelijk kan het akoestisch onderzoek op basis waarvan de 

voorbereidingssubsidie is verleend worden gebruikt, maar meestal is dat 

gedateerd of te globaal. Het akoestisch onderzoek vormt de kern van het 

saneringsprogramma. In artikel 3.8 (wegverkeerslawaai) en artikel 4.21 

(spoorweglawaai) van het Besluit geluidhinder is opgenomen waar een 

saneringsprogramma aan moet voldoen. 
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Processtappen 

 

Stap 1.1: Opstellen akoestisch onderzoek gevelbelasting  

Bij het opstellen van een akoestisch onderzoek zijn onder meer de 

volgende aandachtspunten van belang. 

 Hou rekening met de dosismaat Lden. Als het ten hoogste toelaatbare 

waarde besluit nog in LAeq (etmaalwaarde) is opgesteld, moet een 

correctie plaatsvinden of een nieuwe berekening worden uitgevoerd. 

 Hou rekening met de relevante waarneemhoogtes. Zeker wanneer 

sprake is van afscherming kan de gevelbelasting per 

waarneemhoogte sterk verschillen.  

 Hanteer actuele verkeersprognoses.   

 Bereken ook eventuele andere bronnen. Op grond van artikel 110f 

Wet geluidhinder moet worden beoordeeld of deze andere bronnen 

niet leiden tot onaanvaardbare gecumuleerde waarden.  

Stap 1.2: Indienen akoestisch onderzoek 

BSV adviseert het (geactualiseerde) akoestisch onderzoek van de 

gevelbelasting voor te leggen aan BSV. Indien het akoestisch onderzoek 

akkoord is, kan het ontwerpsaneringsprogramma worden opgesteld en de 

voorbereidingsprocedure worden gestart.  

 

Stap 1.3: Uitvoeren voorbereidingsprocedure  

Indien de gevelbelasting correct is berekend, kan het ontwerp 

saneringsprogramma ter inzage worden gelegd conform afdeling 3.4 van 

de Algemene wet bestuursrecht. De volgende stukken gaan ter inzage: 

het WS/RS-formulier, het akoestisch onderzoek en de woninglijst (al dan 

niet met plattegrond van de situatie).  

 

Stap 1.4: Indienen saneringsprogramma  

Na het doorlopen van de openbare voorbereidingsprocedure worden de 

eventueel ingediende zienswijzen beoordeeld en wordt het programma 

daar zo nodig op aangepast. Dan wordt het saneringsprogramma door 

burgemeester en wethouders vastgesteld. Het definitieve 

saneringsprogramma dient u in bij BSV.  

 

Een saneringsprogramma bestaat uit de volgende stukken. 

 Een volledig ingevuld en door B&W ondertekend WS/RS-formulier.  

 Een verklaring waarin is aangegeven wat de directe aanleiding is voor 

het project, te weten: sanering van verkeerslawaai (autonome 

sanering) of woningverbetering (gekoppelde sanering). 

 Het akoestisch onderzoek, waarin de aard van de voorgestelde 

maatregelen is opgenomen.  

 Een motivering van de maatregelkeuze. Let op: vanwege de weg kan 

maximaal 68 dB en voor rail maximaal 71 dB na maatregelen worden 

vastgesteld, tenzij andere maatregelen technisch net mogelijk zijn. 

Bij hogere geluidsbelastingen moeten andere maatregelen worden 

onderzocht.  

Afstemmen 

Formele 

aanvraag 
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 Een adressenlijst van de betrokken woningen met per woning 

vermeld:  

- de geprognosticeerde, onafgeronde geluidsbelasting in het 

toekomstig maatgevend jaar op de gevel waarbij duidelijk wordt 

aangegeven wat de aftrek conform artikel 110g van de Wet 

geluidhinder is en of deze is toegepast; 

- de kadastrale aanduiding van de betreffende woningen. De 

kadastrale aanduiding is noodzakelijk vanwege de registratie van 

de te verlenen ten hoogste toelaatbare waarde in het Kadaster. 

 De resultaten van de conform afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht gevolgde voorbereidingsprocedure: 

- beschrijving van de wijze waarop het programma bekend is 

gemaakt; 

- de data waarop het programma ter inzage heeft gelegen; 

- de ingediende zienswijzen en de reactie van burgemeester en 

wethouders daarop. 

Stap 1.5: Besluit ten hoogste toelaatbare waarden en maatregelen 

Op basis van het definitieve saneringsprogramma stelt BSV de ten 

hoogste toelaatbare waarde en maatregelen vast. Het besluit wordt aan u 

toegezonden en in overleg met BSV ter inzage gelegd. Het besluit staat 

open voor bezwaar bij het ministerie van VROM (p/a BSV) en vervolgens 

voor beroep bij de Raad van State.  

 

Besluit BSV 
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Fase 2: Aanvraag subsidie uitvoeringskosten 

 

Fase 2a: Toetsings- en maatregelberekeningen 

 

Algemeen 

 

Indien de geluidsbelasting op de gevel vanwege wegverkeerslawaai hoger 

is dan 48 dB (na toepassing van de aftrek conform artikel 110g Wgh) 

en/of vanwege railverkeerslawaai hoger is dan 63 dB, dient onderzoek 

naar de gevelwering te worden gedaan. Dit onderzoek wordt uitgevoerd 

aan de hand van de opname van de woning. Met de opnamegegevens 

worden de toetsingsberekeningen uitgevoerd en, als niet aan de maximaal 

toegestane binnenwaarde wordt voldaan, een maatregelberekening 

opgesteld. Voordat u nu besluit de maatregelen bouwkundig uit te werken, 

is het aan te bevelen de toetsings- en maatregelberekeningen aan BSV 

voor te leggen. BSV beoordeelt dan of alle woningen terecht worden 

gesaneerd en of er geen woningen ten onrechte niet worden gesaneerd. 

Na goedkeuring worden de maatregelen verder uitgewerkt en kan 

uiteindelijk de aanvraag voor een subsidie ten behoeve van de uitvoering 

worden ingediend.   

 

Processtappen 

 

Stap 2.1: Opname woningen 

Voorafgaande aan de opname van de woning/geluidsgevoelig gebouw is, 

uiteraard, instemming nodig van de bewoners/eigenaren om de 

woning/instelling te mogen betreden. Dit is voor de eigenaren/ bewoners 

de eerste mogelijkheid om medewerking aan het onderzoek te weigeren. 

De procedure voor de eerste aanschrijving van de bewoners/eigenaren, is 

beschreven in artikel 6.4, eerste lid, van het Besluit geluidhinder. 

Indien een woningeigenaar en bewoner medewerking verlenen, worden de 

aanwezige materialen en maatvoering van de woning opgenomen. 

Verleent een bewoner/eigenaar na het doorlopen van de twee 

aanschrijvingsprocedures geen medewerking, dan kan de sanering van de 

woning met een besluit worden afgerond. 

 

Stap 2.2: Toetsings- en maatregelberekeningen opstellen  

In deze stap stelt u de toetsings- en maatregelberekeningen op. In de 

toetsingsberekeningen wordt nagegaan of de maximale toegestane 

binnenwaarde wordt overschreden in één of meerdere geluidsgevoelige 

vertrekken. Hiervoor worden de geluidsbelastingen op de gevel (uit het 

akoestisch onderzoek) en de opnamegegevens gehanteerd. Indien de 

maximale toegestane binnenwaarde wordt overschreden in één of 

meerdere geluidsgevoelige vertrekken van een woning of andere 

geluidsgevoelige bestemming, dan worden de maatregelberekeningen 

opgesteld voor alle vertrekken waar de streefwaarde wordt overschreden.  
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Aandachtspunten bij toetsings- en maatregelberekeningen  

De toetsings- en maatregelberekeningen dienen te worden opgesteld 

conform het geldende Reken- en Meetvoorschrift. Enkele belangrijke 

aandachtspunten hierbij zijn de volgende.  

 

 Bij de toetsingsberekeningen moet in beginsel worden uitgegaan van 

de geluidsbelasting zoals opgenomen in het ten hoogste toelaatbare 

waarde besluit, zonder de toegepaste aftrek conform artikel 110g. 

Wanneer daarvan wordt afgeweken, moet dat worden onderbouwd 

met een akoestisch onderzoek. Zie voor nadere toelichting, fase 1. 

 In het geval van verschillende bronnen, dienen de 

toetsingsberekeningen per bron te worden uitgevoerd. Deze bron 

moet wel in het saneringsprogramma zijn opgenomen en de 

woningen moeten vanwege deze bron als saneringswoning zijn 

gemeld. Een woning komt alleen in aanmerking voor maatregelen 

wanneer de binnenwaarde vanwege die afzonderlijke bron, die 

bekend is uit de melding, wordt overschreden. Vervolgens moet bij 

de maatregelberekeningen wel worden uitgegaan van de 

gecumuleerde geluidbelasting. 

 Indien er in de bestaande situatie voor daken met een lagere 

isolatiewaarde dan 27 dB (DH1 pakket) wordt gerekend, dient ter 

onderbouwing een meting en/of fotomateriaal en een nadere 

omschrijving te worden toegezonden. 

 Met het berekenen van omloopgeluid via zeer kleine tussenruimtes, 

zoals kleine vlieringen en knieschotten, dient terughoudend te 

worden omgegaan. De rekenmethode is voor kleine ruimtes niet 

toepasbaar. Er kan op basis van deze methode in de tussenruimte 

een hoger binnenniveau worden berekend dan de gevelbelasting. In 

het geval van kleine tussenruimtes dient het volume van de 

tussenruimte bij het achtergelegen geluidgevoelig vertrek betrokken 

te worden. Het achtergelegen dakvlak dient als direct aangestraald in 

de berekeningen te worden opgenomen. Bij de isolatiewaarde van het 

oppervlak dient rekening te worden gehouden met de 

materiaalsamenstelling van het dakvlak en het materiaal van de 

tussengelegen constructie. 

 In de toetsingsberekeningen dient ervan uitgegaan te worden dat de 

aanwezige naden en kieren zijn gesloten en afgedicht. Dit geldt ook 

voor eventueel aanwezige ventilatieroosters. De gevel wordt dus 

verondersteld te zijn zonder naden en/of kieren.  

 Voor een gesloten gevel dient een kierdichtingsterm van 45 of 50 dB 

te worden aangehouden. Alleen in bijzondere situaties, zoals schuif-, 

kantel-, taats-, stolp- en stalen ramen en/of deuren kan een lagere 

kierdichtingsterm van bijvoorbeeld 25 of 30 dB worden aangehouden. 

Indien sprake is van een bijzondere situatie dient een onderbouwing 

te worden aangeleverd door middel van een foto of tekening.  

 Ter compensatie van de aanwezige naden en kieren wordt een fictief 

open gat in rekening gebracht ter grootte van de helft van de vereiste 

netto-doorlaat om aan de ventilatie-eis uit het Bouwbesluit, tenminste 

0,9.10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte van dat gebied, met een 

minimum van 7.10-3 m3/s, te kunnen voldoen. De isolatiewaarde voor 

het netto-oppervlak van de opening bedraagt 0 dB.  
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Dit open gat mag in de meest belaste gevel worden berekend mits er 

lichte geveldelen aanwezig zijn. Voor de bepaling van de 

minimumgrootte van het open gat bestaan twee opvattingen, 

namelijk: 

1. de helft van het minimum van 7.10-3 m3/s moet direct van buiten 

worden betrokken; 

2. het minimum van 7.10-3 m3/s moet direct van buiten worden 

betrokken.  

Hoewel met beide opvattingen kan worden ingestemd, heeft de 

tweede opvatting de voorkeur van BSV.  

 Het toepassen van veiligheidsmarges op de isolatiewaarde in zowel 

toetsings- als maatregelberekeningen is, behoudens voor direct 

aangestraalde hooggelegen geluiddempende ventilatievoorzieningen, 

niet toegestaan. 

 Bijkeukens, afsluitbare serres en ruimten zonder daglichttoetreding 

betreffen geen geluidgevoelige vertrekken en komen niet in 

aanmerking voor maatregelen. 

 Indien in de bestaande situatie ventilatievoorzieningen aanwezig zijn 

met een hogere geluidsisolatiewaarde dan 0 dB(A) dient in de 

toetsingsberekeningen hiermee gerekend te worden en mag geen 

open gat berekend worden.  

 Indien in de bestaande situatie ongedempte ventilatievoorzieningen 

aanwezig zijn dienen deze in de toetsingsberekeningen als gesloten 

en afgedicht te worden verondersteld.  

 Een woning betreft in zijn geheel een saneringssituatie. Indien de 

woning in aanmerking komt voor nader onderzoek met betrekking tot 

(aanvullende) gevelmaatregelen dienen alle geluidgevoelige ruimten 

te worden beschouwd, ook indien op de begane grond, door 

toepassing van overdrachtsmaatregelen, een (veel) lagere 

geluidbelasting is bepaald. Er wordt naar alle waarschijnlijkheid op de 

bouwlaag met de lagere geluidbelasting wel voldaan aan de maximaal 

toegestane binnenwaarde, of er echter wordt voldaan aan de 

streefwaarde is zonder berekeningen niet te bepalen. Indien de 

streefwaarde wordt overschreden in deze ruimten zijn maatregelen 

subsidiabel. 

 Indien de beschouwde woning in de directe nabijheid van de 

maatgevende bron is gelegen dient rekening gehouden te worden 

met een toename van Cl-waarden naarmate de geluidgevoelige 

ruimten verder van de bron zijn gelegen.  

 Indien de kosten van de maatregelen niet in verhouding staan tot het 

te bereiken effect, zoals bijvoorbeeld het vervangen van kozijnen 

voor de laatste dB, kan een ontheffing van het College van 

burgemeester en wethouders worden gevraagd.  

 

Metingen in plaats van toetsingsberekeningen 

 In plaats van toetsingsberekeningen (of bij twijfel na 

toetsingsberekeningen) mag de bestaande situatie ook worden 

gemeten. Hierbij dienen de naden en kieren en ongedempte 

ventilatieroosters te worden afgedicht (door af te plakken). Ter 

compensatie mag dan een fictief open gat worden berekend.  
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 Wanneer ten behoeve van de metingen de naden en kieren in de 

bestaande situatie niet worden afgeplakt, wordt uiteraard niet een 

fictief open gat berekend. Let op: indien bij een woning sprake is van 

achterstallig onderhoud dan zal dit voorafgaande aan de meting 

moeten worden hersteld.  

 De metingen dienen verder te voldoen aan de eisen zoals deze voor 

de controlemetingen gelden. 

 

Stap 2.3: Voorleggen toetsings- en maatregelberekeningen  

Het is raadzaam om de resultaten van de toetsings- en 

maatregelberekeningen aan BSV ter beoordeling voor te leggen alvorens 

verder te gaan met de bouwtechnische uitwerking van het 

maatregelvoorstel en het opstellen van de kostenraming (fase 2b).  

 

Voor een goede beoordeling van de toetsings- en maatregelberekeningen 

heeft BSV het volgende nodig: 

 een rapport van de berekening of meting van de geluidwering van de 

uitwendige scheidingsconstructie van de betrokken woningen vóór de 

uitvoering van de beoogde gevelmaatregelen (toetsingsberekening); 

 een rapport van de berekening van de geluidwering van de 

uitwendige scheidingsconstructie van de betrokken woningen na de 

uitvoering van de beoogde gevelmaatregelen (maatregelberekening); 

 geveltekeningen en plattegronden, voorzien van maatvoering en de 

in de bestaande situatie aanwezige materialen; 

 eventueel foto’s van de bestaande situatie. 

 

Fase 2b: Bouwtechnische uitwerking maatregelen 

 

Stap 2.4: Maatregelpakket opstellen, toetsbedragen berekenen  

In deze stap stelt u het maatregelvoorstel en de kostenraming van de 

maatregelen op. Dit is de bouwkundige uitwerking van de akoestische 

maatregelberekeningen. Hier komen zaken aan de orde zoals de 

beoordeling of kozijnvervanging noodzakelijk is. De kosten van de 

maatregelen worden geraamd aan de hand van de toetsbedragen uit het 

GBa- of GBb-formulier. Indien de aanleiding voor de maatregelen 

woningverbetering is, is het gekoppelde toetsbedrag (GBb-formulier) van 

toepassing.  

 

Stap 2.5: Voorleggen maatregelpakket      

In deze stap legt u het bouwtechnisch uitgewerkte maatregelvoorstel en 

de kostenraming ter beoordeling voor aan BSV. Voor een goede 

beoordeling van het maatregelvoorstel heeft BSV het volgende nodig. 

 

Een uitgewerkt maatregelvoorstel 

 Maatregelvoorstellen per woning inclusief geveltekeningen of foto’s 

van de gevel met omschrijving van de nieuw aan te brengen 

materialen. 

 Een overzicht van eventueel aanvullende bouwtechnische 

maatregelen. 

Afstemmen 

Afstemmen 
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 Een verklaring omtrent de staat van onderhoud van iedere tot het 

project behorende woning. 

Kostenraming 

 Een onderbouwde berekening van de totaal verwachte kosten per 

woning onder gebruikmaking van de actuele toetsbedragen uit het 

formulier GBa of GBb. Let op: de bedragen op de Gba- en GBb- 

formulieren zijn met ingang van 1 april 2010 exclusief btw!  

 

Overige stukken 

 Een schriftelijke verklaring van het gemeentebestuur dat noch de 

gemeente noch de eigenaren van de tot het project behorende 

woningen van plan zijn deze woningen binnen vijf jaar te verbeteren 

of ingrijpend te wijzigen aan de gevels waar saneringsmaatregelen 

zullen worden aangebracht of met betrekking tot deze gevels groot 

onderhoud uit te voeren, dan wel om deze woningen aan de 

woonbestemming te onttrekken 

 Eventuele ontheffingen van burgemeester en wethouders voor de 

geluidgevoelige ruimten waar de streefwaarde van het binnenniveau 

niet gehaald wordt, maar de maximale toegestane binnenwaarde niet 

overschreden wordt.  

 

Stap 2.6: Aanvraag subsidie uitvoeringskosten    

De stukken die u bij stap 2.3 en 2.5 aan BSV heeft voorgelegd en 

eventueel heeft aangepast op basis van de beoordeling van BSV, vormen 

de basis voor uw aanvraag om een subsidie voor de uitvoeringskosten. 

Naast deze stukken moet uw schriftelijke aanvraag zijn voorzien van een 

ingevuld en ondertekend WS- of RS-formulier. U kunt hiervoor het 

formulier gebruiken dat bij het saneringsprogramma was gevoegd, 

aangevuld met de nieuwe informatie. 

 

Stap 2.7: Verlening subsidie uitvoering  

Nadat ook de bouwtechnische uitwerking van het maatregelvoorstel en de 

kostenraming zijn goedgekeurd, verleent BSV, op basis van de stukken uit 

fase 1, fase 2a en 2b, de subsidie ten behoeve van de uitvoering. Tevens 

stelt BSV de subsidie voor de kosten ten behoeve van voorbereiding, 

begeleiding en toezicht vast. 

Formele 
aanvraag 

Besluit BSV 
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Fase 3: Contractvorming 

 

Algemeen 

 

Nu een subsidie voor uitvoeringskosten is verleend en er derhalve 

financiële dekking is voor de uitvoering van het project, kunnen de 

overeenkomsten worden gesloten met de bewoners.  

 

Daarna kan de aanbestedingsprocedure worden gestart. Wanneer de 

laagste aanbieding lager is dan de voor de desbetreffende woningen 

verleende subsidie plus 10%, kan zonder instemming van BSV tot 

opdrachtverlening worden overgegaan. Is de aanbieding hoger, dan moet 

BSV eerst om instemming worden verzocht. Als BSV met de voorgestelde 

gunning instemt, past zij de subsidieverlening aan, waarna u de opdracht 

kunt verlenen.  

 

Na de gunning start BSV met de bevoorschotting van de subsidie. 

 

Processtappen 

 

Stap 3.1: Overeenkomsten bewoners/eigenaren  

Voor het aanbrengen van de maatregelen dienen woningeigenaren 

toestemming te geven. In artikel 6.9, eerste lid, van het Besluit 

geluidhinder is de procedure hiervoor beschreven. Indien er sprake is van 

achterstallig onderhoud dienen woningeigenaren in te stemmen met 

herstel op eigen kosten, conform artikel 6.6, tweede lid, van het Besluit 

geluidhinder.  

 

Stap 3.2: Opstellen bestek 

Als de maatregelen zijn afgestemd met de bewoners/eigenaren, kan het 

bestek worden opgesteld. Het is uw keuze of u eventuele 

wensvoorzieningen en achterstallig onderhoud in het bestek opneemt of er 

buiten houdt. In het eerste geval moet u de kosten voor deze maatregelen 

wel apart zichtbaar maken. Vanzelfsprekend moet het bestek conform de 

in fase 2 aan BSV voorgelegde maatregelvoorstellen worden opgesteld. 

 

Indien woningeigenaren een afwijkende uitvoering van een maatregel 

wensen, zoals bijvoorbeeld een ander type geluiddempende 

ventilatievoorziening dan in het maatregelvoorstel, moeten de akoestische 

gevolgen hiervan beoordeeld worden. Leg dit bij twijfel voor aan BSV.  

 

Stap 3.3: Aanbesteding en opdrachtverlening  

Als de omvang van het project bekend is, kunt u het project aanbesteden. 

De subsidieregeling bevat geen regels voor het aanbesteden van 

projecten, zodat daar de algemene aanbestedingsregels gelden. Over het 

algemeen zult u de aanbesteding conform het gemeentelijke 

aanbestedingsbeleid laten verlopen. Houdt er bij de aanbesteding wel 

rekening mee dat BSV een open begroting wil ontvangen.  
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Bij grotere projecten kan het verstandig zijn het project te splitsen in 

deelprojecten. Ook de aanbesteding en gunning worden opgedeeld. Neem 

contact met BSV op als u dit van plan bent.  

Stap 3.4 Indienen gunning (eventueel voorafgegaan door een 

voorstel)  

De gunning, of indien van toepassing een gunningsvoorstel, en 

bijbehorende stukken, dienen aan BSV te worden voorgelegd. Voor een 

goede beoordeling heeft BSV het volgende nodig.  

 

 Het bestek, zoals dat is opgesteld naar aanleiding van de 

maatregelvoorstellen en de met de woningeigenaren gesloten 

overeenkomsten en zoals dat aan de markt is aangeboden. 

 Het procesverbaal van aanbesteding. 

 Een verzoek tot aanpassing van de subsidieverlening samen met een 

voorstel tot gunnen indien de gunning niet past binnen de 

subsidieverlening plus 10%. 

 Een uitvoeringsplanning.  

 De open begroting en een specificatie van de inschrijving van deze 

aannemer. 

 En na gunning een afschrift van de opdrachtbrief aan de aannemer. 

 

Stap 3.5: Aanpassen subsidie en start bevoorschotting   

BSV stemt in met de gunning en past de subsidieverlening aan. Op basis 

van de door u aangeleverde uitvoeringsplanning wordt een 

bevoorschottingsritme bepaald en wordt het eerst voorschot uitbetaald. 

Formele 
aanvraag 

Besluit BSV 
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Fase 4: Uitvoering 

 

Algemeen 
 

Gedurende de uitvoering van het project verstrekt BSV voorschotten. De 

bevoorschotting is gestart met de melding van de gunning van het project 

en wordt gedurende de uitvoering van het project voortgezet. BSV 

bevoorschot in 4 fasen tot maximaal 95% van de verleende subsidie, 

waarbij het laatste voorschot wordt verstrekt bij oplevering. In een aantal 

situaties, bijvoorbeeld bij kleine projecten waarbij uitvoering binnen een 

kort tijdsbestek zal plaatsvinden, worden één of meer termijnen 

samengevoegd.   

 

Aandachtspunten 

 

U bent verplicht gewijzigde omstandigheden die zich voordoen gedurende 

de uitvoering van het werk te melden bij BSV.  

 

Dat geldt op de eerste plaats voor wijzigingen in de kosten van het totale 

project. Voor grote wijzigingen is het aan te raden dat zo spoedig mogelijk 

te doen. BSV kan dan rekening houden met de gewijzigde kosten en de 

subsidie erop aan passen. Wanneer het om (verschillende) kleinere 

wijzigingen gaat kunt u, om de administratieve lasten te beperken, 

besluiten om het meer- en minderwerk, voorzien van een onderbouwing, 

na oplevering van het project in te dienen (zie fase 5a). BSV zal uw 

opgave van het meer- en minderwerk beoordelen en bij instemming de 

subsidie wijzigen. Als u tijdens de uitvoering van uw project twijfelt of een 

bepaald meerwerk wel voor subsidie in aanmerking komt, kunt u dit ook 

informeel aan ons voorleggen. Het heeft de voorkeur om uw meerwerk, in 

één keer, na uitvoering van het project, te melden bij BSV.  

 

Op de tweede plaats dient u het te melden indien de maatregelen niet 

getroffen worden binnen het voorgeschreven tijdvak of wanneer de 

projectomvang en/of de bestekken gewijzigd zijn.  
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Fase 5: Afronding 

 

Fase 5a: Technische afronding  

 

Algemeen 

 

Na de uitvoering van het project zijn er verschillende zaken die ter 

afronding moeten worden uitgevoerd. Op de eerste plaats moet een 

controlemeting van de gerealiseerde binnenwaarden worden uitgevoerd. 

Op de tweede plaats moet, als dat nog niet is gebeurd, het meer- en 

minderwerk worden opgesteld en bij BSV worden ingediend, zodat de 

subsidie kan worden gewijzigd. Op de laatste plaats moet u het project 

gereedmelden.  

 

Processtappen 

 

Stap 5.1: Uitvoeren controlemeting 

De controlemeting van de binnenwaarde is bedoeld om zeker te stellen 

dat de maatregelen goed zijn berekend en goed zijn uitgevoerd. De 

meting moet worden uitgevoerd volgens NEN 5077 ‘Geluidwering in 

gebouwen’. De meting wordt uitgevoerd voor minimaal 1 op de 20 

woningen met dien verstande dat de te meten woningen representatief 

moeten zijn voor het project. Representatief betekent in dit geval dat in 

de gemeten woning(en) zoveel mogelijk van de maatregelen uit het 

project zijn aangebracht. Het is overigens van belang niet te lang te 

wachten met de uitvoering van de controlemeting: mogelijk moet de 

aannemer nog terug naar de woningen in verband met een geluidslek. 

 

Aandachtspunten controlemeting 

Een meetrapport dient in elk geval de volgende gegevens te bevatten: 

 organisatorische en algemene gegevens: naam opdrachtgever, datum 

van het rapport, aanleiding en doel van de meting; 

 gegevens betreffende de toegepaste meet- en rekenmethoden; 

 ruimtelijke en fysische gegevens: de aangetroffen situatie c.q. de 

samenstelling van de gevel met betrekking tot suskasten, glas, 

et cetera, de situering van het gebouw ten opzichte van de weg, 

soort gebouw. 

 gegevens betreffende metingen van de geluidwering: gebruikte 

meetapparatuur en meetopstelling, wijze van kalibreren; 

 conclusies: wordt aan de saneringseis voldaan? Zo nee: waarom niet 

en welke maatregelen worden genomen om alsnog aan de 

saneringseis te voldoen? 

 

Bij metingen dienen ook de nagalmtijden te worden gemeten. Daarnaast 

moet het stoorniveau worden bepaald en de binnenwaarden hierop zo 

nodig worden gecorrigeerd.  
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Stap 5.2: Opstellen meer- en minderwerk 

U stelt een overzicht op van het meer- en minderwerk, inclusief een 

motivering en een gespecificeerde kostenopgave van het meer- en 

minderwerk. Bij de gereedmelding van het project bij BSV (stap 5.3) dient 

u uw onderbouwing van het meer- en minderwerk, voorzien van een 

verzoek tot wijziging van de subsidie, in bij BSV. Indien u echter twijfelt 

over de subsidiabiliteit van een bepaald meerwerk dan kunt u dit 

tussentijds informeel voorleggen aan BSV.  

 

Stap 5.3: Project gereedmelden bij BSV       

Het project wordt conform artikel 39 van de Subsidieregeling sanering 

verkeerslawaai gereedgemeld met het MA-formulier. Op dit formulier geeft 

u aan of alle woningen zijn gesaneerd, formeel dan wel met maatregelen. 

Met deze gegevens kan BSV de voortgang van de sanering bijhouden.  

Voor een goede beoordeling van fase 5a heeft BSV het volgende nodig. 

 Het MA-formulier. 

 De controlemeting. 

 Indien van toepassing: een overzicht en onderbouwing van het meer- 

en minderwerk voorzien van een verzoek om de subsidie te wijzigen. 

Let op: het niet melden van het meerwerk voorafgaande aan de 

Sisa-verantwoording heeft tot consequentie dat het meerwerk niet 

wordt gehonoreerd. 

 Indien van toepassing: eventuele ontheffingen van burgemeester en 

wethouders voor de geluidgevoelige ruimten, waarvoor is gebleken 

dat de streefwaarde van het binnenniveau niet wordt gehaald, maar 

de maximale toegestane binnenwaarde niet wordt overschreden. 

 

Stap 5.4: Wijzigen subsidie en registratie sanering   

BSV registreert de gemelde voortgang van de sanering en past, indien van 

toepassing, de subsidieverlening aan op basis van het meer- en 

minderwerk. Het meer- en minderwerk wordt tot 95% bevoorschot. 

 

Fase 5b: Financiële afronding (Sisa) 

 

Algemeen 

 

De financiële verantwoording en controle van de subsidie vindt plaats via 

de Sisa-regeling. Sisa staat voor: single information, single audit. Dit 

betekent dat u jaarlijks één verantwoording bij het Rijk indient over onder 

andere de besteding van specifieke uitkeringen. Voor uw saneringsproject 

betekent dit concreet dat de projectsubsidie wordt vastgesteld nadat BSV 

via het ministerie van Binnenlandse Zaken uw verantwoording heeft 

ontvangen. Een financiële verantwoording richting BSV is daarom niet 

nodig. Let op: in de financiële verantwoording worden alleen de kosten 

ten behoeve van de uitvoering opgenomen. De kosten ten behoeve van de 

voorbereiding, begeleiding en toezicht zijn reeds vastgesteld bij de 

verlening van de subsidie ten behoeve van de uitvoering.  

 

Besluit BSV 

Formele 
aanvraag 

Afstemmen 
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Stap 5.5: Opstellen financiële verantwoording  

De financiële verantwoordingsinformatie dient u, via de jaarrekening en 

het jaarverslag op basis van een lijst met indicatoren opgenomen in de 

Regeling verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen, te verstrekken 

aan het mMinisterie van Binnenlandse Zaken. Via het ministerie van 

Binnenlandse Zaken komt de relevante verantwoordingsinformatie bij het 

ministerie van VROM (BSV). De verantwoordingsinformatie dient u voor 

15 juli in te dienen. BSV ontvangt in het najaar van datzelfde jaar de 

verantwoordingsinformatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

stelt aan de hand hiervan de subsidie vast. Met de vaststelling van de 

subsidie wordt ook de laatste termijn betaalbaar gesteld. De subsidie 

wordt vastgesteld conform de subsidieverlening (inclusief eventueel meer- 

of minderwerk), of lager indien via Sisa niet het gehele bedrag 

verantwoord is. 

 

Stap 5.6: Vaststelling subsidie      

Op basis van de Sisa-verantwoording stelt BSV de subsidie vast en wordt 

de laatste termijn betaalbaar gesteld. Het project is hiermee afgerond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit informatieblad is uitgegeven door Bureau 

Sanering Verkeerslawaai. BSV stimuleert en 

begeleidt namens VROM de sanering 

verkeerslawaai. 

 

Bureau Sanering Verkeerslawaai 

Postbus 97, 3440 AB WOERDEN 

0348 – 487 450 

www.bureausaneringverkeerslawaai.nl 

Besluit BSV 


